



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดตามแบบ ผด.๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรชัย มุ่งเจริญพร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๑	ซ่อมสร้างผิวทางทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๓๘ สายบ้านขี้ตู่ - บ้านระเวียง ตำบลโนน, ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๒๕ ส.ค.๖๓	✓	๓๑ ส.ค.๖๓	✓	๗๗/๒๕๖๔	๑๙ ก.ค.๖๔	๗ ต.ค.๖๔	✓	๕,๖๕๔,๐๐๐.๐๐	๔ ต.ค.๖๔	✓	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	
๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านเกาะ - คูชาด ตำบลแจนแวน, หนองแขวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	๒๕ ส.ค.๖๓	✓	๓๑ ส.ค.๖๓	✓	๗๗/๒๕๖๔	๒๙ ก.ค.๖๔	๒๗ ต.ค.๖๔	✓	๓,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๗ ต.ค.๖๓	✓	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	
๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านชำสมิง หมู่ที่ ๔ - บ้านพระแก้ว ตำบลบ้านซบ, พระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๖ ส.ค.๖๓	✓	๑ ก.ย.๖๓	✓	๗๘/๒๕๖๔	๒๙ ก.ค.๖๔	๒๖ ต.ค.๖๔	✓	๘,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ พ.ย.๖๔	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านทัพไทย ตำบลสนม - บ้านนายม ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	๒๖ ส.ค.๖๓	✓	๑ ก.ย.๖๓	✓	๗๑/๒๕๖๔	๑๙ ก.ค.๖๔	๑๗ ต.ค.๖๔	✓	๙,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๗ ต.ค.๖๔	✓	๘๖,๐๐๐.๐๐	
๕	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านโพนยาง ตำบลโพนครก - บ้านเรียงพนม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ส.ค.๖๓	✓	๒ ก.ย.๖๓	✓	๗๒/๒๕๖๔	๑๙ ก.ค.๖๔	๗ ต.ค.๖๔	✓	๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๗ ต.ค.๖๔	✓	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองกระบือ - บ้านสะพานหิน ตำบลธานี, ทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๒๖ ส.ค.๖๓	✓	๑ ก.ย.๖๓	✓	๖๐/๒๕๖๔	๒๘ พ.ค.๖๔	๒๕ ก.ย.๖๔	✓	๘,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๗ ต.ค.๖๔	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นขอ		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองแต้ - บ้านชนะเนก ตำบล นารุ่ง, หนองขาว อำเภอกีษะภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๒๖ ส.ค.๖๓	✓	๑ ก.ย.๖๓	✓	๖๔/๒๕๖๔	๑๘ มิ.ย.๖๔	๑๖ ต.ค.๖๔	✓	๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย.๖๔	✓	๕๐,๘๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองปรัง - บ้านโคกสะอาด ตำบลอุโลก, โขดเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๒๖ ส.ค.๖๓	✓	๑ ก.ย.๖๓	✓	๖๔/๒๕๖๔	๑๒ ก.ค.๖๔	๑๐ ต.ค.๖๔	✓	๔,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ต.ค.๖๔	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองเม็ก - บ้านหนองบัว ตำบลบัวโคก, หนองบัว อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ส.ค.๖๔	✓	๒ ก.ย.๖๔	✓	๗๔/๒๕๖๔	๑๙ ก.ค.๖๔	๒๗ ต.ค.๖๔	✓	๑๔,๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๔ พ.ย.๖๔	✓	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๑๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านหมื่นศรีกลาง - บ้านป่าเว ตำบลหมื่นศรี, เกาะแก้ว อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ส.ค.๖๔	✓	๒ ก.ย.๖๔	✓	๖๓/๒๕๖๔	๒๑ มิ.ย.๖๔	๑๙ ก.ย.๖๔	✓	๖,๓๖๓,๒๐๙.๕๐	๒๖ พ.ย.๖๔	✓	๔,๒๔๓,๗๙๐.๕๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๑๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลตรวจ - บ้านพระจันทร์น้อย ตำบลศรีสุข อำเภอสรินทร์บุรี จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ส.ค.๖๔	✓	๒ ก.ย.๖๔	✓	๗๖/๒๕๖๔	๒๗ ก.ค.๖๔	๑๕ ต.ค.๖๔	✓	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ.๖๕	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๑๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.๒๒๘๘ (บ้านอุโลก) - บ้านถนน ตำบลอุโลก, กระเทียม อำเภอลำดวน, สังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ส.ค.๖๔	✓	๒ ก.ย.๖๔	✓	๕๖/๒๕๖๔	๖ พ.ค.๖๔	๓ ก.ย.๖๔	✓	๙,๘๔๓,๓๙๐.๙๖	๒ ก.ย.๖๔	✓	๖๕๖,๖๐๙.๐๔	

☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)

☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๑๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านกระหม่อม หมู่ที่ ๑๒ - เขตตำบลนาบัว ตำบลเจนิยง, นาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๖ ส.ค.๖๔	✓	๑ ก.ย.๖๔	✓	๖๘/๒๕๖๔	๑๒ ก.ค.๖๔	๙ พ.ย.๖๔	✓	๗,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ย.๖๔	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๑๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๔ บ้านหนองเทพ - หนองตอ ตำบลหนองเทพ, ตำบลโนนอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๗ ก.ค.๖๔	✓	๙ ก.ค.๖๔	✓	๘๐/๒๕๖๔	๓ ส.ค.๖๔	๓๐ ม.ค.๖๕	✓	๒,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๔ พ.ย.๖๔	✓	-	
๑๕	ผ้าปูพื้น, ฟิล์มกรองแสง และวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๐ รายการ					๔๓/๒๕๖๔	๒๘ ก.ย.๖๔	๕ ต.ค.๖๔	✓	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๕ ต.ค.๖๔	✓		
๑๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านวารโพรศรี - บ้านหนองคู ตำบลหนองสนิม, กลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	๒๑ ก.ย.๖๔	✓	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๙/๒๕๖๕	๑ พ.ย.๖๔	๓๐ ม.ค.๖๕	✓	๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค.๖๕	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	๔ ต.ค.๖๔	✓	๑๑ ต.ค.๖๔	✓	๑๘/๒๕๖๕	๓ พ.ย.๖๔	๒ ม.ค.๖๕	✓	๑,๕๗๓,๙๙๕.๐๐	๒๘ ก.พ.๖๕	✓	๗๕,๐๐๕.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๑๘	ซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๖๖ บ้านระเวียง - บ้านตะกุก เทศบาลตำบลระแงง, ตระกูปรา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๑๗ ก.ย.๖๔	✓	๒๑ ก.ย.๖๔	✓	๙๒/๒๕๖๕	๒๙ ก.ย.๖๔	๒๘ พ.ย.๖๔	✓	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๒ พ.ย.๖๔	✓	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๑๑ สายบ้านตะเคียน - บ้านสนายดวง ตำบลโคโค, นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๔ ต.ค.๖๔	✓	๑๕/๒๕๖๕	๓ พ.ย.๖๔	๑ ก.พ.๖๕	✓	๙,๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๔ ม.ค.๖๕	✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	

-๔-

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๒๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๕๒ สายบ้านกระเนียบ - บ้านสวาย ตำบลนาบัว, สวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๔ ต.ค.๖๔	✓	๑๔/๒๕๖๔	๓ พ.ย.๖๔	๑ ก.พ.๖๕	✓	๘,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๕	✓	๑๙,๐๐๐.๐๐	
๒๑	บูรณะทางหลวงท้องถิ่นซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านเข็ม (คุ้มถนน) หมู่ที่ ๑๑ - บ้านราม ตำบลเมืองที, ราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๔ ต.ค.๖๔	✓	๑๖/๒๕๖๔	๓ พ.ย.๖๔	๑ ก.พ.๖๕	✓	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๔	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๒๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๘๕ สายบ้านแจนแวน - บ้านหนองกุ้ง ตำบลแจนแวน, หนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๕ ต.ค.๖๔	✓	๒๒/๒๕๖๔	๑๑ พ.ย.๖๔	๙ ก.พ.๖๕	✓	๙,๖๙๐,๑๔๓.๑๗	๑๘ ก.พ.๖๕	✓	๒๘๘,๘๕๖.๘๓	
๒๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๓๖ สายบ้านมะโน - บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลบ้านจารย์, ตำน อำเภอสังขะ, กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๕ ต.ค.๖๔	✓	๒๘/๒๕๖๔	๑๙ พ.ย.๖๔	๑๗ ก.พ.๖๕	✓	๘,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค.๖๕	✓	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๒๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๘๙ สายแยกทางหลวง ๒๓๒๘ - บ้านสะเดา ตำบลจรัส, สะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๕ ต.ค.๖๔	✓	๒๗/๒๕๖๔	๒๐ พ.ย.๖๔	๑๗ ก.พ.๖๕	✓	๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค.๖๕	✓	๖,๐๐๐.๐๐	

-๕-

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๒๕	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๕๘ สายบ้านกระหาด - บ้านโคกพระ ตำบลกระหาด, นาดี อำเภोजอมพระ, เมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๖ ต.ค.๖๔	✓	๒๐/๒๕๖๕	๖ พ.ย.๖๔	๓ ก.พ.๖๕	✓	๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ม.ค.๖๕	✓	๘,๐๐๐.๐๐	
๒๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๓๓ สายบ้านโคกเพชร - บ้านตระแสง ตำบลคอโค, ตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๖ ต.ค.๖๔	✓	๑๗/๒๕๖๕	๓ พ.ย.๖๔	๑ ก.พ.๖๕	✓	๗,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ม.ค.๖๕	✓	๙,๐๐๐.๐๐	
๒๗	บูรณะทางหลวงท้องถิ่นซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมเขตตำบลสำโรง ตำบลสลักได, สำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๖ ต.ค.๖๔	✓	๑๐/๒๕๖๕	๔ พ.ย.๖๔	๑ ก.พ.๖๕	✓	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๔	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	บูรณะทางหลวงท้องถิ่นซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางริมคลองชลประทานจากสะพานโคกตะบัน - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตำบลนอกเมือง, เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๗ ต.ค.๖๔	✓	๒๑/๒๕๖๕	๕ พ.ย.๖๔	๓ ก.พ.๖๕	✓	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๔	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๓๐ สายบ้านกระหมพรง - บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลนาดี, เพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๗ ต.ค.๖๔	✓	๑๑/๒๕๖๕	๓ พ.ย.๖๔	๑ ก.พ.๖๕	✓	๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๔	✓	๑๔,๐๐๐.๐๐	

-๖-

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๓๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๑๒ สายบ้านหนองแก้ว - บ้านฉันทเพล ตำบลเมืองที, ปราสาททอง อำเภอมือง, เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๘ ต.ค.๖๔	✓	๒๕/๒๕๖๔	๑๙ พ.ย.๖๔	๑๗ ก.พ.๖๕	✓	๖,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ ม.ค.๖๕	✓	๗,๐๐๐.๐๐	
๓๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๗๔ สายแยกทางหลวงชนบท ๔๐๒๖ - บ้านประทีป ตำบลท่าสว่าง, นาดี อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๘ ต.ค.๖๔	✓	๒๖/๒๕๖๔	๑๙ พ.ย.๖๔	๑๗ ก.พ.๖๕	✓	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค.๖๕	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๐๖ บ้านโคกอารักษ์ - บ้านแสงพันธ์ ตำบลเกาะ, เพี้ยราม อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๙ ก.ย.๖๔	✓	๘ ต.ค.๖๔	✓	๑๙/๒๕๖๔	๔ พ.ย.๖๔	๓ ม.ค.๖๕	✓	๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ ธ.ค.๖๔	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (พุดบาทด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เป็นสถานที่จอดรถ) ตำบลนอกเมือง อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	๖ ต.ค.๖๔	✓	๑๒ ต.ค.๖๔	✓	๒๓/๒๕๖๔	๑๑ พ.ย.๖๔	๑๐ ม.ค.๖๕	✓	๑,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๐ ม.ค.๖๕	✓	-	
๓๔	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องสุขา ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง	๒๓ ก.ย.๖๔	✓	๑ ต.ค.๖๔	✓	๑๒/๒๕๖๔	๓ ก.พ.๖๕	๓ ม.ค.๖๕	✓	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ เม.ย.๖๕	✓	-	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๓๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ส.ค.๖๔	✓	๒ ก.ย.๖๔	✓	๘๙/๒๕๖๔	๒๘ ก.ย.๖๔	๒๕ ก.พ.๖๕	✓	๑,๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๒ ธ.ค.๖๔	✓	๑๔,๐๐๐.๐๐	

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นขอ		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๓๖	ก่อสร้างโดมครอบสนามบาสเกตบอล ภายในสวนเฉลิม พระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง	๓ พ.ย.๖๔	✓	๑๐ พ.ย.๖๔	✓	๓๓/๒๕๖๕	๑๑ ธ.ค.๖๔	๑๒ เม.ย.๖๕	✓	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๕	✓	๓๗,๐๐๐.๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และอาคารพิทักษ์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา	๑๗ มี.ค.๖๕	✓	๒๓ มี.ค.๖๕	✓	๘๒/๒๕๖๕	๒๐ พ.ค.๖๕	๑๕ พ.ค.๖๕	✓	๗,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-			
๓๘	โครงการก่อสร้างสนามสเก็ตบอร์ดภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา	๒๓ ธ.ค.๖๔	✓	๒๙ ธ.ค.๖๔	✓	๕๐/๒๕๖๕	๘ ก.พ.๖๕	๗ ส.ค.๖๕	✓	๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค.๖๕	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๙	จัดการรถแทรกเตอร์ลากจูง ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน	-		-		-	-	-		-	-		-	ไม่ดำเนินการเนื่องจาก การตั้งงบประมาณ
๔๐	จัดการถุดดินตะขบ แบบแขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๒๐ ก.ย.๖๕	✓	๒๗ ก.ย.๖๕	✓	-	-	-		-	-		-	
๔๑	โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง จำนวน ๑ โปรแกรม	-		-		๑๒/๒๕๖๕	๑ มี.ย.๖๕	๑ ก.ค.๖๕	✓	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ มี.ย.๖๕	✓	๕๐๐.๐๐	
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาว หมู่ที่ ๑ - บ้านเรียง หมู่ที่ ๒ ตำบลสังขะ, ทัพทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ธ.ค.๖๔	✓	๕ ม.ค.๖๕	✓	๔๔/๒๕๖๕	๓ ก.พ.๖๕	๔ พ.ค.๖๕	✓	๒,๕๓๗,๐๐๐.๐๐	๕ พ.ค.๖๕	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน หมู่ที่ ๘ ตำบลสังขะ - บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขอนแก่น อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ มี.ค.๖๕	✓	๑ เม.ย.๖๕	✓	๘๑/๒๕๖๕	๑๙ พ.ค.๖๕	๑๗ ส.ค.๖๕	✓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ ส.ค.๖๕	✓	๑,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นขอ		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบกจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสังขะ - บ้านโคกสวาย (โคกสูง) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ มี.ค.๖๕	✓	๑ เม.ย.๖๕	✓	๘๓/๒๕๖๕	๒๓ พ.ค.๖๕	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	๑,๙๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค.๖๕	✓	๑,๑๙๑,๐๐๐.๐๐	
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสนวน หมู่ที่ ๕ - บ้าน อายอง ตำบลตาตุ่ม, แดล อำเภอเขวาสินรินทร์, ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ธ.ค.๖๔	✓	๕ ม.ค.๖๕	✓	๔๓/๒๕๖๕	๒ ก.พ.๖๕	๓ พ.ค.๖๕	✓	๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ เม.ย.๖๕	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๔๕ สายแยก ทางหลวง ๒๑๔ - บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลท่าตูม, เมืองแก, หนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๑๑ ม.ค.๖๕	✓	๑๗ ม.ค.๖๕	✓	๕๕/๒๕๖๕	๑๘ ก.พ.๖๕	๑๘ มิ.ย.๖๕	✓	๑๔,๑๘๔,๗๐๑.๑๕	๑๗ มิ.ย.๖๕	✓	๑,๒๙๕,๒๙๘.๘๕	
๔๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองโจงโง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลตาวัน ชื่อมตำบลคาง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	๗ มี.ค.๖๕	✓	๑๑ มี.ค.๖๕	✓	๗๓/๒๕๖๕	๑๘ เม.ย.๖๕	๑๗ ก.ค.๖๕	✓	๙,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๔ ส.ค.๖๕	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๔๘	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกระหาด หมู่ที่ ๒ ตำบลกระหาด - บ้านไขหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	๗ มี.ค.๖๕	✓	๑๑ มี.ค.๖๕	✓	๗๔/๒๕๖๕	๑๘ เม.ย.๖๕	๑๗ ก.ค.๖๕	✓	๗,๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค.๖๕	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๔๙	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๑๓๐ สายบ้านกระหมพรง - บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลนาดี, เพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๖ มี.ค.๖๕	✓	๒๒ มี.ค.๖๕	✓	๘๐/๒๕๖๕	๑๗ พ.ค.๖๕	๑๓ พ.ย.๖๕	✓	๕,๓๓๐,๔๘๗.๐๐				
๕๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าสวนเฉลิม พระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา (จุดที่ ๒) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๑๕ ก.พ.๖๕	✓	๒๒ ก.พ.๖๕	✓	๗๒/๒๕๖๕	๗ เม.ย.๖๕	๔ ก.ย.๖๕	✓	๑,๔๘๒,๗๐๐.๐๐	๑๘ ก.ค.๖๕	✓	๒,๓๐๐.๐๐	

☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)

☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๕๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๗๗ สายแยกทางหลวง ๒๓๗๓ - บ้านตะโนน ตำบลฝักใหม่, ตรวจอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๑๘ ม.ค.๖๕	✓	๒๔ ม.ค.๖๕	✓	๕๙/๒๕๖๕	๓ มี.ค.๖๕	๓๑ พ.ค.๖๕	✓	๔,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ เม.ย.๖๕	✓	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๕๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๔๗ สายบ้านตะตึงไธ - บ้านเกรียด ตำบลนอกเมือง, เทนมีย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๒๐ ธ.ค.๖๔	✓	๒๔ ธ.ค.๖๔	✓	๖๒/๒๕๖๕	๑๐ มี.ค.๖๕	๘ มิ.ย.๖๕	✓	๖,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิ.ย.๖๕	✓	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๕๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๗๕ สายแยกทข. ๓๐๑๐ - บ้านสลักไธ ตำบลราม, สลักไธ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๒๔ ม.ค.๖๕	✓	๒๘ ม.ค.๖๕	✓	๕๗/๒๕๖๕	๒๘ ก.พ.๖๕	๒๙ พ.ค.๖๕	✓	๙,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย.๖๕	✓	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๕๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๘๘ สายแยกทางหลวง ๒๒๖ - บ้านแดล ตำบลช้างปี, แดล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๒๐ ธ.ค.๖๔	✓	๒๔ ธ.ค.๖๔	✓	๔๒/๒๕๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๒๘ พ.ค.๖๕	✓	๑๕,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๗ เม.ย.๖๕	✓	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
๕๕	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๙๕ สายแยกทางหลวง ๒๔ - บ้านคูตัน ตำบลกระเทียม, คูตัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๔ ม.ค.๖๕	✓	๒๘ ม.ค.๖๕	✓	๖๕/๒๕๖๕	๑๐ มี.ค.๖๕	๘ มิ.ย.๖๕	✓	๙,๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๗ มิ.ย.๖๕	✓	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๕๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๓๗ สายแยก ทข.๓๐๐๕ - บ้านละเบ็ก ตำบลโคกยาง, ตาเบา อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ธ.ค.๖๔	✓	๕ ม.ค.๖๕	✓	๔๔/๒๕๖๕	๗ ก.พ.๖๕	๘ พ.ค.๖๕	✓	๗,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๒ มิ.ย.๖๕	✓	๑๑,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๕๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านรัตนบุรี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรัตนบุรี - บ้านดงเปือย ตำบลกุดขาคิม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ธ.ค.๖๔	✓	๕ ม.ค.๖๕	✓	๕๓/๒๕๖๕	๙ ก.พ.๖๕	๑๐ พ.ค.๖๕	✓	๙,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค.๖๕	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๕๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลสังขะ - บ้านอาวอก หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแอก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๕๒/๒๕๖๕	๙ ก.พ.๖๕	๑๐ พ.ค.๖๕	✓	๘,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๕ ส.ค.๖๕	✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๕๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขง, หนองเทพ อำเภอสำโรงทาบ, โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๔๖/๒๕๖๕	๔ ก.พ.๖๕	๔ มิ.ย.๖๕	✓	๙,๗๖๖,๐๐๐.๐๐	๗ เม.ย.๖๕	✓	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๖๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านคำฝาง หมู่ที่ ๑ - บ้านนาแก้น หมู่ที่ ๘ บ้านฝักใหม่ ตำบลคำฝาง, โนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๔๗/๒๕๖๕	๔ ก.พ.๖๕	๕ พ.ค.๖๕	✓	๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ค.๖๕	✓	๗๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๖๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านแฉนแวน หมู่ที่ ๑ - บ้านพระโคก ตำบลแฉนแวน, ณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	๒๐ ม.ค.๖๕	✓	๒๗ ม.ค.๖๕	✓	๖๑/๒๕๖๕	๑๐ มี.ค.๖๕	๘ มิ.ย.๖๕	✓	๓,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๙ มิ.ย.๖๕	✓	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐

-๑๑-

☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)

☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
๖๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านตึกชุม หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล - บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	๒๗ ธ.ค.๖๔	✓	๕ ม.ค.๖๕	✓	๔๘/๒๕๖๕	๗ ก.พ.๖๕	๘ พ.ค.๖๕	✓	๙,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค.๖๕	✓	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๖๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านบักดอง หมู่ ๓ บ้านดงยาง หมู่ ๑๒ - เขตตำบลปราสาททอง ตำบลปรือ, ปราสาททอง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๑๑ ม.ค.๖๕	✓	๑๗ ม.ค.๖๕	✓	๕๖/๒๕๖๕	๑๘ ก.พ.๖๕	๑๘ มิ.ย.๖๕	✓	๙,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ มิ.ย.๖๕	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๖๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านผ้า หมู่ที่ ๗ - บ้านคูโคก หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเทพ, หนองฮะ อำเภอโนนนารายณ์, สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	๘ มี.ค.๖๕	✓	๑๔ มี.ค.๖๕	✓	๗๖/๒๕๖๕	๒๕ เม.ย.๖๕	๒๔ ก.ค.๖๕		๒,๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๘ ก.ค.๖๕	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖๕	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านส้มพันธ์ - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๑๙ ม.ค.๖๕	✓	๒๖ ม.ค.๖๕	✓	๖๖/๒๕๖๕	๑๑ มี.ค.๖๕	๙ มิ.ย.๖๕	✓	๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ มิ.ย.๖๕	✓	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐
๖๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านห้วยสำเริง, บ้านรวนคร - บ้านกระหม ตำบลคูตัน, ตำน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๗ มี.ค.๖๕	✓	๑๑ มี.ค.๖๕	✓	๗๗/๒๕๖๕	๒๖ เม.ย.๖๕	๒๕ ก.ค.๖๕	✓	๙,๙๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค.๖๕	✓	๒๐,๕๐๐.๐๐	
๖๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายแยกทางหลวง ๒๑๔ (บ้านตาเสา) - เขตตำบลปราสาททอง ตำบลก้งแอน, ปราสาททอง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๑๘ ม.ค.๖๕	✓	๒๕ ม.ค.๖๕	✓	๖๓/๒๕๖๕	๑๐ มี.ค.๖๕	๘ มิ.ย.๖๕	✓	๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ มิ.ย.๖๕	✓	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการให้ความช่วยเหลืออัตราค่าปรับร้อยละ ๐

-๑๒-

☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)

☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๖๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายแยก ธกส. บ้านณรงค์ - เขตตำบล แจนแวน ตำบลณรงค์, แจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๖๔/๒๕๖๕	๑๐ มี.ค.๖๕	๘ มิ.ย.๖๕	✓	๔,๐๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค.๖๕	✓	๗๒,๐๐๐.๐๐	
๖๙	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling หมู่ที่ ๑ จากถนนหลัง รพ.สต.หัววัว - ถนนลาดยางหมายเลข สร ๓๐๐๔ ตำบลหัววัว - ตำบล นายน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๕๑/๒๕๖๕	๙ ก.พ.๖๕	๑๐ พ.ค.๖๕	✓	๖,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ มิ.ย.๖๕	✓	๖๐,๐๐๐.๐๐	เป็นไปตามแผนฯ มาตรการ ให้ความช่วยเหลืออัตรา ค่าปรับร้อยละ ๐
๗๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านโนนยางกุด ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก - บ้านช้างหมอบ ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๕๘/๒๕๖๕	๒๘ ก.พ.๖๕	๒๙ พ.ค.๖๕	✓	๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ค.๖๕	✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๗๑	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโคกดงยาง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสังขะ - บ้านขบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๒๘ ธ.ค.๖๔	✓	๖ ม.ค.๖๕	✓	๖๐/๒๕๖๕	๑๐ มี.ค.๖๕	๙ พ.ค.๖๕	✓	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค.๖๕	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๗๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๕๙ สายบ้าน เขวาสินรินทร์ - พระบิด ตำบลเขวาสินรินทร์,ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๐ พ.ย.๖๔	✓	๑๖ พ.ย.๖๔	✓	๓๑/๒๕๖๕	๑๓ ธ.ค.๖๔	๑๓ มี.ค.๖๕	✓	๙,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ.๖๕	✓	๖,๐๐๐.๐๐	

-๑๓-

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๗๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านเขาโตะ ตำบลบักโค อำเภอนมดรัก - บ้านช้างหมอบ ตำบลแรมมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๑๐ พ.ย.๖๔	✓	๑๖ พ.ย.๖๔	✓	๓๔/๒๕๖๕	๑๔ ธ.ค.๖๔	๑๔ มี.ค.๖๕	✓	๕,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ พ.ค.๖๕	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๗๔	ก่อสร้างรั้ว (สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา)	๑๗ ส.ค.๖๕	✓	๒๓ ส.ค.๖๕	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	
๗๕	ซื้อรถยนต์ตรวจการณัปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๗ ก.ย.๖๕	✓	๑๐ ก.ย.๖๕	✓	๒๕/๒๕๖๕	๒๐ ก.ย.๖๕	๒๐ ต.ค.๖๕	✓	๑,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย.๖๕	✓	๑,๐๐๐.๐๐	
๗๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๗๘ แยกทางหลวง ๒๑๔ (บ้านแกน้อย) - บ้านละเอาะ ตำบลแกใหญ่, ท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๑๗ ส.ค.๖๕	✓	๒๓ ส.ค.๖๕	✓	๑๘/๒๕๖๕	๒๙ ก.ย.๖๕	๒๗ ก.ค.๖๖	✓	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	
๗๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทรงงาน โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) ภายในศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอบรมอาชีพการทางสถปญญา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	-		-		๔๘/๒๕๖๕	๑๘ ส.ค.๖๕	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	๑,๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	-	
๗๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทรงงาน โดยวิธี วิธีผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ภายในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	-		-		๔๗/๒๕๖๕	๑๘ ส.ค.๖๕	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	-	

-๑๓-

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๗๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านเขาไต่ะ ตำบลบักโค อำเภอนมดงรัก - บ้านช้างหมอบ ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๑๐ พ.ย.๖๔	✓	๑๖ พ.ย.๖๔	✓	๓๔/๒๕๖๕	๑๔ ธ.ค.๖๔	๑๔ มี.ค.๖๕	✓	๕,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ พ.ค.๖๕	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๗๔	ก่อสร้างรั้ว (สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา)	๑๗ ส.ค.๖๕	✓	๒๓ ส.ค.๖๕	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	
๗๕	ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๗ ก.ย.๖๕	✓	๑๐ ก.ย.๖๕	✓	๒๕/๒๕๖๕	๒๐ ก.ย.๖๕	๒๐ ต.ค.๖๕	✓	๑,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย.๖๕	✓	๑,๐๐๐.๐๐	
๗๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๗๘ แยกทางหลวง ๒๑๔ (บ้านแกน้อย) - บ้านละเอาะ ตำบลแกใหญ่, ท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๑๗ ส.ค.๖๕	✓	๒๓ ส.ค.๖๕	✓	๑๘/๒๕๖๕	๒๔ ก.ย.๖๕	๒๗ ก.ค.๖๖	✓	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	
๗๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทรงงาน โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) ภายในศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	-		-		๔๘/๒๕๖๕	๑๘ ส.ค.๖๕	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	๑,๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	-	
๗๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทรงงาน โดยวิธี วิธีปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ภายในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	-		-		๔๗/๒๕๖๕	๑๘ ส.ค.๖๕	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.๖๕	✓	-	

-๑๔-

☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๗๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๑๗ บ้านทับทัน หมู่ ๑ - บ้านโนง หมู่ ๕ ตำบลทับทัน, ศรีสุข อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์	๑๓ ก.ย.๖๕	✓	๑๙ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๗/๒๕๖๕	๒๗ ก.ย.๖๕	๑๑ ธ.ค.๖๖		๒,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๙๕ สายแยก ทล.๒๔ - บ้านคูตัน ตำบลกระเทียม, คูตัน อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์	๗ ก.ย.๖๕	✓	๑๓ ก.ย.๖๕	✓	๑๑๑/๒๕๖๕	๒๘ ก.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๖		๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๘๘ สายแยกทางหลวง ๒๒๖ - บ้านแตล ตำบลช้างปี, แตล อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์	๓๑ ส.ค.๖๕	✓	๖ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๑/๒๕๖๕	๒๓ ก.ย.๖๕	๒๑ ม.ค.๖๖		๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๙๔ บ้านเขวาสินรินทร์ - บ้านตากแดด ตำบลเขวาสินรินทร์, คาบูก อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์	๒ ก.ย.๖๕	✓	๘ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๙/๒๕๖๕	๒๘ ก.ย.๖๕	๒๗ ธ.ค.๖๕		๕,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๒๖ บ้านหนองบัวบาน - บ้านขาด ตำบลหนองบัวบาน, ระวีง อำเภอรักขะ จังหวัดสุรินทร์	๑ ก.ย.๖๕	✓	๘ ก.ย.๖๕	✓	๑๑๐/๒๕๖๕	๒๘ ก.ย.๖๕	๒๗ ธ.ค.๖๕		๕,๐๘๙,๐๐๐.๐๐	-		-	

-๑๕-

- ☐ งวดที่ ๑ (กันยายน - มีนาคม)
- ☒ งวดที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	✓ x	วันที่	✓ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ x		วันที่	✓ x		
๘๔	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๑๕๑ บ้านเกษตรถาวร - บ้านตาตุม ตำบลด่าน, ตาตุม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดสุรินทร์	๕ ก.ย.๖๕	✓	๙ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๔/๒๕๖๕	๒๖ ก.ย.๖๕	๒๔ ม.ค.๖๖	✓	๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๕	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๒๗ บ้านหนองกง - บ้านตริม ตำบลหนองบัว, ตริม อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๓๑ ส.ค.๖๕	✓	๖ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๓/๒๕๖๕	๒๖ ก.ย.๖๕	๒๔ ม.ค.๖๖	✓	๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๔๙ ท่าตุม - จอมพระ ตำบลท่าตุม, เมืองแก อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์	๕ ก.ย.๖๕	✓	๙ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๖/๒๕๖๕	๒๗ ก.ย.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	✓	๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๖๘ บ้านกระหม - บ้านสนพัฒนา ตำบลบัวเขต, สะเดา อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	๓๑ ส.ค.๖๕	✓	๖ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๘/๒๕๖๕	๒๗ ก.ย.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	✓	๙,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	-		-	
๘๘	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๘๖ แยกทางหลวง ๒๔ - บ้านโคกสมอง ตำบลตากง, ลำเกาลูน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	๓๑ ส.ค.๖๕	✓	๖ ก.ย.๖๕	✓	๑๐๕/๒๕๖๕	๒๗ ก.ย.๖๕	๑๖ ธ.ค.๖๕		๙,๙๙๖,๕๐๐.๐๐	-		-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นายชานนท์ วันเพ็ญ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวสุจินดา เสาสูง)