รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4

ไตรมาสที่
(กรกฎาคม – กันยายน 2569)

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจชายแดน และการท่องเที่ยว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ประกอบกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น 4 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) ฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนสุรินทร์ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการที่ควรยกเลิกหรือโครงการที่ควรดำเนินการต่อไป รวมทั้งเพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เมื่อครบทั้งปีงบประมาณ (4 ไตรมาส) เพื่อใช้สำหรับรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบข้างต้น ต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตุลาคม 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายละเอียดรายรับจริง	1-2
รายละเอียดรายจ่ายจริง	3
แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ประเด็นการประเมิน)	4
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น (ประเด็นการประเมิน)	4
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	5
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	5
1. ตารางสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข / เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่มีโครงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 บรรจุอยู่	6
2. จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด	7
3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	8
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1,2,3 และไตรมาสที่ 4)	9
5. รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ	10-24
6. รายงานโครงสร้างพื้นฐานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดรายรับจริง (1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569)

หมวด/ประเภท	ประมาณการ	กรกฎาคม 2569	สิงหาคม 2569	กันยายน 2569	รวมรับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	25,000,000.00	2,195,318.94	1,670,501.00	1,685,020.50	5,550,840.44	24,569,638.04
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	5,000,000.00	405,456.40	383,806.23	382,390.50	1,171,653.13	5,076,828.80
รวม	30,000,000.00	2,600,775.34	2,054,307.23	2,067,411.00	6,722,493.57	29,646,466.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	850,000.00	70,724.00	73,472.00	70,771.00	214,967.00	853,132.20
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	15,000.00	-	35,840.00	14,065.55	49,905.55	54,317.97
(3) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,000.00	300.00	500.00	500.00	1,300.00	4,419.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	1,188.00	1,188.00	594,224.00	596,600.00	780,619.00
รวม	970,000.00	72,212.00	111,000.00	679,560.55	862,772.55	1,692,488.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ค่าเช่าหรือบริการ	150,000.00	12,195.00	4,040.00	7,360.00	23,595.00	269,489.00
(2) ดอกเบี้ย	2,059,300.00	564,927.69	-	85,182.02	650,109.71	4,069,208.91
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	60,000.00	-	-		-	-
รวม	2,269,300.00	577,122.69	4,040.00	92,542.02	673,704.71	4,338,697.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	10,000.00	-	-	-	-	4,259.49
(2) ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	46.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000,000.00	684,675.00	762,312.00	629,107.00	2,076,094.00	7,665,656.65
รวม	10,010,000.00	684,675.00	762,312.00	629,107.00	2,076,094.00	7,669,962.14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดรายรับจริง (1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569) -ต่อ-

หมวด/ประเภท	ประมาณการ	กรกฎาคม 2569	สิงหาคม 2569	กันยายน 2569	รวมรับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน						
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	216,500.00	-	-	216,500.00	222,500.00
รวม	50,000.00	216,500.00	-	-	216,500.00	222,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**43,299,300.00**	**4,151,285.03**	**2,931,659.23**	**3,468,620.57**	**10,551,564.83**	**43,570,115.06**
รายได้ที่รัฐฯ เก็บแล้วจัดสรรให้						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีรถยนต์	246,000,000.00	27,871,748.92	9,173,788.47	-	37,045,537.39	242,093,645.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. แผนฯ	146,000,000.00	29,886,816.50	37,491,864.33	14,374,833.91	81,753,514.74	185,023,997.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มฯตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	77,000,000.00	- 12,718,841.74	108,262.74	4,893,542.91	- 7,717,036.09	77,734,807.14
(4) ค่าภาคหลวงแร่	3,000,000.00	994,654.08	-	1,111,902.72	2,106,556.80	4,343,269.76
รวมรายได้ที่รัฐฯ เก็บแล้วจัดสรรให้	472,000,000.00	46,034,377.76	46,773,915.54	20,380,279.54	113,188,572.84	509,195,720.08
รวมเงินรายรับ(จัดเก็บเอง+รายได้ที่รัฐฯ เก็บแล้วจัดสรรให้)	**515,299,300.00**	**50,185,662.79**	**49,705,574.77**	**23,848,900.11**	**123,740,137.67**	**552,765,835.14**
รายได้ที่รัฐฯอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	57,690,700.00	5,283,900.00	-	5,332,200.00	10,616,100.00	63,022,900.00
รวมรายได้ที่รัฐฯอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**57,690,700.00**	**5,283,900.00**	**-**	**5,332,200.00**	**10,616,100.00**	**63,022,900.00**
รวมเงินรายรับ	**572,990,000.00**	**55,469,562.79**	**49,705,574.77**	**29,181,100.11**	**134,356,237.67**	**615,788,735.14**

สรุปรับจริงในไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569) เป็นเงินจำนวน	**134,356,237.67**	**บาท คิดเป็นร้อยละ**	**23.4483**
รับจริงตั้งแต่ต้นปี (ไตรมาสที่ 1,2,3 และไตรมาสที่ 4) เป็นเงินจำนวน	**615,788,735.14**	**บาท คิดเป็นร้อยละ**	**107.4694**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดรายจ่ายจริง (1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569)

ลำดับ	หมวด	ประมาณการ	กรกฎาคม 2569	สิงหาคม 2569	กันยายน 2569	รวมจ่ายจริง	รวมจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี
1	งบกลาง	110,566,400.00	488,254.78	5,674,530.48	48,163,429.76	54,326,215.02	80,020,183.09
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,244,000.00	953,630.00	953,630.00	953,630.00	2,860,890.00	11,314,529.52
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	121,331,700.00	10,440,242.21	7,082,285.73	7,829,274.51	25,351,802.45	96,539,959.93
4	ค่าตอบแทน	21,353,100.00	367,006.66	335,311.75	401,225.00	1,103,543.41	4,153,946.95
5	ค่าใช้สอย	73,536,100.00	2,918,898.15	3,368,144.53	9,756,507.26	16,043,549.94	43,887,462.06
6	ค่าวัสดุ	17,577,000.00	346,619.56	608,681.10	2,719,150.52	3,674,451.18	7,916,085.66
7	ค่าสาธารณูปโภค	6,416,500.00	443,845.93	469,496.88	468,922.17	1,382,264.98	5,675,695.70
8	ครุภัณฑ์	9,331,100.00	10,500.00	-	55,500.00	66,000.00	674,550.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,573,100.00	41,568.94	-	37,271,900.00	37,313,468.94	37,313,468.94
10	เงินอุดหนุน	10,061,000.00	200,000.00	-	9,711,210.00	9,911,210.00	19,802,960.00
11	รายจ่ายอื่น	-				-	-
	รวมรายจ่าย	5	6	7	3 4 2	1 ,395.92	307,298,841.85

สรุปจ่ายจริงในไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569) เป็นเงินจำนวน	152,033,395.92	บาท คิดเป็นร้อยละ	26.5333
จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี(ไตรมาสที่ 1,2,3 และไตรมาสที่ 4) เป็นเงินจำนวน	307,298,841.85	บาท คิดเป็นร้อยละ	53.6308

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผ ท ท

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์นั้นแล้ว

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ใช้ผนวกร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น)	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ (ใช้ยุทธศาสตร์ปี 66-70)	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : **องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์**

2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน

( ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) **(✓) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)**

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. จำนวนโครงการและงบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทุกฉบับ (เพิ่มเติม /แก้ไข /เปลี่ยนแปลง)

คำอธิบาย : จำนวนโครงการและงบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทุกฉบับ (เพิ่มเติม /แก้ไข /เปลี่ยนแปลง)

1. ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 12 ฉบับ 2. ฉบับแก้ไข จำนวน 19 ฉบับ 3. ฉบับเปลี่ยนแปลง จำนวน 8 ฉบับ (รายละเอียดตามตารางสรุปแนบท้าย)

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	10	17,390,000	10	2,660,000	10	2,330,000	10	1,970,000	11	2,160,000	51	**26,510,000**
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	169	1,018,767,620	145	987,791,420	178	1,035,120,000	152	1,040,439,700	146	1,335,334,000	790	**5,417,452,740**
3.การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	101	45,821,910	110	86,662,220	58	37,356,750	99	50,178,010	49	40,489,500	417	**260,508,390**
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	87,429,500	7	2,620,000	8	2,670,000	9	6,070,000	7	2,620,000	40	**101,409,500**
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	50	67,343,600	47	39,315,400	42	27,309,700	53	81,150,720	42	41,593,000	234	**256,712,420**
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	11	16,728,000	11	15,308,000	7	72,000,000	8	7,300,000	7	4,300,000	44	**115,636,000**
รวมโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570)	350	1,253,480,630	330	1,133,357,040	303	1,176,786,450	331	1,187,108,430	262	1,426,496,500	1,576	**6,178,229,050**

ตารางสรุป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่มีโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2569 บรรจุอยู่

รายการ	ฉบับปี 2566	จำนวนโครงการในแผนปี 2569	งบประมาณ	ฉบับปี 2567	จำนวนโครงการในแผนปี 2569	งบประมาณ	ฉบับปี 2568	จำนวนโครงการในแผนปี 2569	งบประมาณ	ฉบับปี 2569	จำนวนโครงการในแผนปี 2569	งบประมาณ
ฉบับแก้ไข	1/2566	191	734,332,000	1/2567	-	-	1/2568	-	-	1/2569	-	-
	2/2566	-	-	2/2567	-	-	2/2568	-	-	2/2569	5	47,988,000
	3/2566	-	-	3/2567	-	-	3/2568	-	-			
	4/2566	-	-	4/2567	-	-	4/2568	7	59,300,000			
	5/2566	-	-	5/2567	-	-	5/2568	-	-			
				6/2567	-	-	6/2568	-	-			
ฉบับเพิ่มเติม	1/2566	-	-	1/2567	-	-	1/2568	-	-	1/2569	1	200,000
	2/2566	-	-	2/2567	-	-	2/2568	-	-	2/2569	49	56,944,810
				3/2567	-	-	3/2568	61	221,365,600	3/2569	2	10,271,550
							4/2568	15	56,706,470			
ฉบับเปลี่ยนแปลง	1/2566	-	-	1/2567	-	-	1/2568	-	-	1/2569	-	-
	2/2566	-	-	2/2567	-	-	2/2568	-	-			
							3/2568	-	-			

ข้อมูลกันยายน 2569

ฉบับแก้ไข จำนวน 19 ฉบับ / ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 12 ฉบับ / ฉบับเปลี่ยนแปลง จำนวน 8 ฉบับ รวมโครงการทั้งหมด 331 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,187,108,430 บาท

2. จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

คำอธิบาย : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	10	17,390,000	10	2,660,000	10	2,330,000	10	1,970,000	11	2,160,000	51	**26,510,000**
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	169	1,018,767,620	145	987,791,420	178	1,035,120,000	152	1,040,439,700	146	1,335,334,000	790	**5,417,452,740**
3.การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	101	45,821,910	110	86,662,220	58	37,356,750	99	50,178,010	49	40,489,500	417	**260,508,390**
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	87,429,500	7	2,620,000	8	2,670,000	9	6,070,000	7	2,620,000	40	**101,409,500**
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	50	67,343,600	47	39,315,400	42	27,309,700	53	81,150,720	42	41,593,000	234	**256,712,420**
รวมโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด	**339**	**1,236,752,630**	**319**	**1,119,049,040**	**296**	**1,104,786,450**	**323**	**1,179,808,430**	**255**	**1,422,196,500**	**1,532**	**6,062,593,050**

ข้อมูลเดือนกันยายน 2569

3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 4)

คำอธิบาย : 1. เปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2569 กับจำนวนโครงการตามแผนที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย / บัญชีการโอนงบประมาณ และโครงการที่ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย

2. เปรียบเทียบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ /โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ /โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ/โครงการที่ยกเลิก กับโครงการนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2569(โครงการ)	ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย		นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย		โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงิน		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 1		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 2	
		โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	10	6	60.00	4	40.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	152	104	68.42	48	31.58	19	27.77	3	6.25	8	16.67
3.การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	99	33	33.33	66	66.67	24	72.00	5	7.58	9	13.64
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	3	33.33	6	66.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	53	21	39.62	32	60.38	7	17.67	2	6.25	5	15.63
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	8	5	62.50	3	37.50	1	1.60	0	0.00	0	0.00
รวมผลการดำเนินงานตามแผนฯ	**331**	**172**	**51.96**	**159**	**48.04**	**51**	**32.08**	**11**	**6.92**	**23**	**14.47**

ยุทธศาสตร์		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 3		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 4		โครงการที่ยกเลิก	
		โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร		1	16.67	2	50.00	0	0.00
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ		4	3.85	9	18.75	5	10.42
3.การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม		9	27.27	12	18.18	7	10.61
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		0	0.00	3	50.00	2	33.33
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		1	4.76	12	37.50	5	15.63
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		0	0.00	1	33.33	1	33.33
รวมผลการดำเนินงานตามแผนฯ		**15**	8.72	**39**	**22.67**	**20**	**12.58**

ข้อมูลเดือนกันยายน 2569

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คำอธิบาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1,2,3 และไตรมาสที่ 4) เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	4	570,000.00	97,486.00	17.10	0.00	0.00	163,465.00	28.68	243,602.00	42.74
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	48	253,070,500.00	2,487,839.37	0.98	1,458,780.00	0.58	628,150.00	0.25	22,996,082.00	9.09
3.การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	66	23,884,210.00	2,501,750.00	10.47	1,909,320.00	7.99	1,549,171.30	6.49	12,362,367.36	51.76
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6	1,450,000.00	0.00	0.00	18,720.00	1.29	0.00	0.00	596,310.00	41.12
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	32	34,990,420.00	72,560.00	0.21	12,671,000.00	36.21	192,089.00	0.55	1,841,702.41	5.26
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3	3,083,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,112.00	0.49
รวมผลการเบิกจ่าย	**159**	**317,048,530.00**	**5,159,635.37**	**1.63**	**16,057,820.00**	**5.06**	**2,532,875.30**	**0.80**	**38,055,175.77**	**12.00**

ยุทธศาสตร์		รวมเบิกจ่ายไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร		504,553.00	88.52	65,447.00	11.48
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ		27,570,851.37	10.89	225,499,648.63	89.11
3.การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม		18,322,608.66	76.71	5,561,601.34	23.29
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		615,030.00	42.42	834,970.00	57.58
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		14,777,351.41	42.23	20,213,068.59	57.77
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		15,112.00	0.49	3,068,288.00	99.51
รวมผลการเบิกจ่าย		**61,805,506.44**	**19.49**	**255,243,023.56**	**80.51**

(ไตรมาสที่ 1,2,3 และ4) ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2569

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง	120,000.00	120,000.00	0.00	119,790.00	210.00		03/09/69	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
2	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	150,000.00	150,000.00	0.00	123,812.00	26,188.00	05/08/2569	26/08/69	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
3	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการปลูกข้าว	400,000.00	200,000.00	0.00	163,465.00	36,535.00	12/01/69	19-21/05/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	-	-
4	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน	100,000.00	100,000.00	0.00	97,486.00	2,514.00	23/12/2568	23/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1	-	-
5	[illegible]	โครงการตลาดนัดอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง	350,000.00	100,000.00	[illegible]	99,485.00	[illegible]	30/03/2569	02/04/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	[illegible]	-
6	[illegible]	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	120,000.00	120,000.00	[illegible]	113,830.00	[illegible]	04/03/2569	17/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	[illegible]	-
7	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นหม่อน	60,000.00	60,000.00	[illegible]	59,375.00	[illegible]	18/05/2569	28/05/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	[illegible]	-
8	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนประจำศูนย์ประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,000.00	[illegible]	30/09/2569	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก	120,000.00	120,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15/07/2569	31/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	[illegible]	[illegible]
10	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์	80,000.00	80,000.00	[illegible]	68,200.00	[illegible]	02/12/2569	11/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	โครงการงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอปราสาท(งานเทศกาลของดีอำเภอ ปราสาทและงานกาชาด ประจำปี2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	[illegible]	[illegible]

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
13	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	[illegible]	800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ *การไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี เป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี	
14	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	[illegible]	620,000.00	300,000.00	0.00	280,140.00	19,860.00	01/03/2569	13/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
15	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์	2,600,000.00	1,200,000.00	0.00	1,187,839.37	12,160.63	21/11/2568	21/11/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1	-	-
16	[illegible]	โครงการงานเทศกาลสนมเมืองตอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15/02/2569	19/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		-
17	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	01/04/2569	30/04/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	-	-
18	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการประเพณีสืบสานตำนานปราสาท	[illegible]	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		-	0	ยกเลิกโครง[illegible]	(จัดเฉพาะพิธีบวงสรวง จึงไม่ขอรับเงินสนับสนุน)	
19	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	21/11/2568	22/11/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1		
20	[illegible]	โครงการมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์	2,500,000.00	1,000,000.00		600,000.00	400,000.00	28/07/2569	29/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		
21	[illegible]	โครงการประเพณีเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา	150,000.00	150,000.00			150,000.00			0	[illegible]	(จัดเฉพาะพิธีบวงสรวง จึงไม่ขอรับเงินสนับสนุน)	
22	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	[illegible]	500,000.00	500,000.00		269,290.00		10/04/2569	12/04/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3		-
23	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	[illegible]	100,000.00	100,000.00				19/08/2569	21/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
24	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในโครงการโลกของช้าง(Elephant World)	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	-	-
25	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	24/10/2568	28/10/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1	-	-
26	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีปราสาทเมืองที	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	03/03/2569	04/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
27	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	05/03/2569	07/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
28	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพนมสวายสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	0.00	196,610.00	3,390.00	19/03/2569	23/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
29	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมมูล ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	50,000,000.00	49,441,500.00	49,300,000.00	0.00	141,500.00	01/10/2568	31/05/2569	50	กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน		-
30		ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10006 บ้านหนองตาลวก - โคกเพชร ตำบลกังแอน,ไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	9,994,000.00			0.00	9,994,000.00	01/01/2569	31/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
31	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10014 บ้านนาเกา - บ้านระไชร์ ตำบลแกใหญ่, ตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์				0.00	8,350,000.00	01/01/2569	31/03/2569	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-
32		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10033 บ้านโคกเพชร - บ้านตระแสง ต.คอโค, ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์		6,400,000.00		0.00	6,400,000.00	01/01/2569	31/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
33		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10034 บ้านตาแตรว - บ้านภูมินิยม ต.เทพรักษา, ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	5,200,000.00			0.00	4,720,000.00	01/01/2569	31/03/2569	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
34	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10043 บ้านละลมระไซร์ - บ้านมะเมียง ต.ปรือ, โชคนาสาม อ ปราสาท จ.สุรินทร์	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	01/01/2569	31/03/2569	10	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-
35	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10045 บ้านโคกยาง - บ้านกระวัน ต.ลำดวน, บ้านไทร อ.ลำดวน จ.สุรินทร์	6,800,000.00	5,820,000.00	0.00	0.00	5,820,000.00	01/04/2569	30/06/2569	10	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-
36	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10052 บ้านกระเนียบ - บ้านสวาย ต.ตาเบา, สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์	9,999,000.00	9,990,000.00		9,249,000.00	741,000.00	01/04/2569	30/06/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
37	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10065 บ้านตากูก - บ้านโชค ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์	7,500,000.00	7,500,000.00		7,074,000.00	426,000.00	01/04/2569	30/06/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
38	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10075 แยก ทช.สาย 3010 - บ้านสลักได ต.ราม, สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์	[illegible]	9,000,000.00	[illegible]	0.00	9,000,000.00	01/04/2569	30/06/2569	30	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-
39	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10088 แยกทางหลวง 226 - บ้านแตล ต.ช่างปี่, แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	[illegible]	7,500,000.00	[illegible]	0.00	7,500,000.00	01/04/2569	30/06/2569	30	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-
40	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	[illegible]	[illegible]	6,260,000.00	[illegible]	5,842,000.00	418,000.00	01/04/2569	30/06/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
41	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่มชุมชนเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	52,300,000.00	21,000,000.00	[illegible]	0.00	21,000,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ***มีการโอนลดงบประมาณจำนวน 31,300,000 บาท		-
42	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าซุ้มประตูและถนนทางเข้าโครงการโลกของช้าง	1,761,400.00	[illegible]	[illegible]	0.00	1,761,400.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
43	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ ภายในสนามแสดงช้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
44	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างลานจอดรถผิวทาง Asphalt Concrete ภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ระยะ 2)		4,693,000.00	0.00	0.00	4,693,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
45	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชาวกูยเดิม ภายในศูนย์คชศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1,112,600.00	1,112,600.00	0.00	0.00	1,112,600.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
46	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	31,200,000.00	31,200,000.00	0.00	0.00	31,200,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
47	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10098 บ้านแคนเกิด – บ้านโคกเพ็ก ตำบลชุมพลบุรี, ศรีณรงค์, เมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	9,999,000.00	9,999,000.00	0.00	0.00	9,999,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
48	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10053 บ้านไพรขลา - บ้านกระสัง ตำบลไพรขลา, นาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
49	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10049 ท่าตูม - จอมพระ ตำบลท่าตูม, เมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
50	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10078 แยกทางหลวง 214 – บ้านละเอาะ ตำบลแกใหญ่, ท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	9,990,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
51	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10007 บ้านสีโค - บ้านกังแอน ตำบลหมอ,กังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
52	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ.10044 บ้านตาเมียง – ปราสาทตาเมือน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	9,000,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
53	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
54	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10/08/2569	14/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
55	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	200,000.00	150,000.00	0.00	131,390.00	18,610.00	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
56	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	ไม่ได้ใช้งบประมาณเนื่องจากยกเลิกกิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน"กล่องความรู้กินได้"ส่วนกิจกรรมอื่นๆยังดำเนินการอยู่	
57	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	500,000.00	0.00	44,788.36	455,211.64	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
58	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการค้นหาตัวเอง และออกแบบทางเลือก" สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา	300,000.00	300,000.00	0.00	146,230.00	153,770.00	03/09/2569	03/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
59	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักจัดการความรู้	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			0	ยกเลิกโครง		
60	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	[illegible]	500,000.00	300,000.00	0.00	84,155.00	215,845.00	03/09/2569	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
61	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
62	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม		500,000.00	500,000.00	0.00		49,400.00	01/08/2569	10/08/2569	100	ดำเนินการเสร็จไตรมาส	-	-
63	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.สุรินทร์ คัพ	2,500,000.00	2,500,000.00		731,994.00	1,768,006.00	26/08/2569	10/09/2559	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
64	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ	200,000.00	200,000.00		83,250.00	116,750.00	04/02/2569	04/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
65	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์		350,000.00	0.00	240,919.00	109,081.00	01/03/2569	31/05/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	-	-
66	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันมวย อบจ.สุรินทร์ คัพ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	-	-
67	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	-	-
68	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการการแข่งขัน กีฬานักเรียน "สพม.สุรินทร์ เกมส์"	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	01/02/2569	28/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
69	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการการแข่งขันชกมวยไทย"ต้นกล้ามวยไทย จังหวัดสุรินทร์"	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	01/04/2569	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
70	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีสืบสาน ตำนานศาลเจ้าพ่อเชียงสง		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	01/02/2569	05/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
71	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานชุมชนรวมใจ รวมศรัทธาบูชาเจ้าพ่อตาดาน	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28/11/2578	01/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1	-	-
72	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม		650,000.00	650,000.00	0.00	526,070.00	123,930.00	19/03/2569	23/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
73	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม		500,000.00	500,000.00	0.00	422,258.00	77,742.00	29/04/2569	02/05/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	-	-
74	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวโคก	300,000.00	300,000.00	0.00	67,000.00	233,000.00	16/05/2569	17/05/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	-	-
75	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	13/05/2569	14/05/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3		-
76	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม		200,000.00			200,000.00			25/05/2569		ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
77	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	[illegible]	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อศีขรภูมิ	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12/12/2568	19/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1		
80	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย	100,000.00	100,000.00	0.00	68,994.30	31,005.70	13/04/2569	13/04/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3		
81	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานศาลเจ้าเมืองที	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	04/12/2568	09/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1		
82	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ		
83	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14/12/2568	25/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1		
84	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12/12/2568	16/12/2568	[illegible]	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1		
[illegible]	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ยกเลิกโครงการ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200,000.00	[illegible]	18/02/2569	20/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	[illegible]	[illegible]

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
89	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการ"เทศกาล นุ่งผ้าไหมใส่ ประเกือม เรือม กันตรึม"	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12/02/2569	14/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		
90	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสมโภชหลักเมือง อำเภอศรีณรงค์	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	03/02/2569	06/02/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		
91	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอำเภอ กาบเชิง จ.สุรินทร์	200,000.00	200,000.00		200,000.00		30/07/2569	01/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		
92	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการประเพณี "บวงสรวงปราสาทเก่า เล่าขาน ประเพณี วิถีจอมพระ"				200,000.00			22/02/2569		ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		
93	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม และบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อ หมื่นขุนวัง ประจำปี 2568 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00			200,000.00			0	ยกเลิกโครงการ		
94	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมืองลำดวน ชวนชมของดีประเพณีขวัญข้าว เมืองสุรพินท์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569		200,000.00							ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		
95	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านราม ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์									อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
96	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) โรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	429,000.00	429,000.00		429,000.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
97	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดหาสื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโคกทม ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	470,000.00	470,000.00		470,000.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
98	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองกัว ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	209,600.00	209,600.00		209,600.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
99	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านทะนงชัย ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์									อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
100	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านตาเปาร์ ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	169,000.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	29/09/2569	-	80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
101	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	494,550.00	494,550.00	0.00	494,550.00	0.00	29/09/2569	-	80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
102	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	493,550.00	493,550.00	00	493,550.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
103	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านสลักได ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		495,550.00		495,550.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
104	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านตะตึงโถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	493,550.00			493,550.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
105	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านปะนอยโถง ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	493,500.00	493,500.00		493,500.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
106	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	493,550.00	493,550.00		493,550.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
107	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนเมืองที ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	137,000.00	137,000.00		137,000.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
108	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านบุทม ตำบลเมืองที อำเภอเมืองที จังหวัดสุรินทร์		137,000.00		137,000.00					อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
109	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านกระดาด ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	484,850.00	484,850.00		484,850.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
110	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคลด ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	495,550.00	495,550.00		495,550.00				80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
111	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนบ้านจบก ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	478,290.00	478,290.00		478,290.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
112	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพื้นคอนกรีตโดมเสริมสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจีกแดก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์				374,250.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
113	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	460,000.00	460,000.00		460,000.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
114	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 4	496,550.00	496,550.00		496,550.00		29/09/2569			อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
115	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	495,550.00	495,550.00		495,550.00		29/09/2569			อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
116	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	493,550.00	493,550.00		493,550.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
117	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านโนนทราย ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	481,710.00	481,710.00		481,710.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
118	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกกรม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	488,060.00	488,060.00		488,060.00		29/09/2569		80	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว (โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ)		
119	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		120,000.00	120,000.00			101,280.00	09/03/2569	20/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		-
120	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		100,000.00	100,000.00			100,000.00			0			-
121	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		800,000.00	400,000.00				28/08/2569	28/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
122	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00		181,400.00		22/07/2569	03/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		-
123	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการจัดทำสื่อรณรงค์การบริหารจัดการและคัดแยกขยะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์									ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		
124	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	600,000.00	600,000.00			600,000.00			0.00	ยกเลิกโครงการ		-
125	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน											เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ราคาน้ำมันสูง ไม่คุ้มค่าต่อการจัดโครงการ เนื่องจากต้องมีการประสานงานใช้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยจากหลายหน่วยงาน	
126	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร	200,000.00	200,000.00	0.00	186,405.00	13,595.00	01/07/2569	31/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
127	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566	500,000.00	50,000.00			50,000.00			0		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ร้องขอ	-
128	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันคนพิการสากล	100,000.00	100,000.00	0.00	72,560.00	27,440.00	25/12/2568	26/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1	-	-
129	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	430,000.00	400,000.00	0.00	398,080.00	1,920.00	10/01/2568	10/01/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
130		โครงการจัดงานวันสตรีไทย	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23/07/2569	05/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
131		โครงการจัดงานวันสตรีสากล	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	09/03/2569	10/03/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	
132		โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ	300,000.00	240,000.00	0.00	86,745.00	153,255.00		17/09/2569	100		-	

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
133	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการเยาวชนรวมพลังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง	350,000.00	350,000.00	0.00	101,410.00	248,590.00	01/08/2569	04/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
134	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมคุณ.ภาพชีวิตผู้สูงอายุ	250,000.00	120,000.00	0.00	96,460.00	23,540.00	24/06/2569	17/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
135	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	01/11/2568	30/11/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
136	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	0.00	167,551.42	32,448.58	10/07/2569	17/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
137	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่น	250,000.00	200,000.00		155,740.00	44,260.00	09/07/2569	16/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		-
138	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	120,000.00	100,000.00	0.00	83,220.00	16,780.00	25/08/2569	25/08/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
139	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00		82,920.00	17,080.00	26/01/2569	27/01/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2		-
		ห	250,000.00	250,000.00		230,099.00		01/01/2569	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		-
			400,000.00	400,000.00		309,300.00	90,700.00	01/12/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		-
142	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	-	-
143	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	0.00	192,089.00	7,911.00	25/06/2569	25/06/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3	-	-

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
144	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ารอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหร์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แกน คคลากร ในพื้นที่ ในการคัดกรอง สุข	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	01/12/2568	31/12/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1 (เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2)		-
145	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์	600,000.00	200,000.00	0.00	99,470.00	100,530.00	02/09/2569	02/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
146	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกลางแจ้งภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	3,600,000.00	3,578,000.00	0.00	0.00	3,578,000.00	-	-	0.00	ยกเลิกโครงการ	-	-
147	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุรินทร์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	01/12/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 2	-	-
148	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ร้องขอ	-
149	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการปรับปรุงภายในสนามฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาชกมวยภายในสนาม แสดงช้าง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	249,400.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
150	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1,189,700.00	1,189,700.00	0.00	0.00	1,189,700.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
151	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการปรับปรุงห้องแสดงนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	2,213,200.00	2,213,200.00	0.00	0.00	2,213,200.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
152	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	620,570.00	620,570.00	0.00	0.00	620,570.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
153	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการติดตั้งกันสาดกันฝนแบบหลังคาโปร่งแสงอาคารฟิตเนสภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	571,000.00	571,000.00	0.00	0.00	571,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/บัญชีโอนเงินฯ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
154	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการก่อสร้างรั้วสำเร็จรูปและวางท่อระบายน้ำ (ด้านทิศตะวันออก) ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
155	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	397,000.00	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
156	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทางของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายหลังการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด"	271,550.00	271,550.00	0.00	225,301.99	46,248.01	22/09/2569	22/09/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4		
157	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ	150,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	-	-	0	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางทำให้เกิดวิกฤตพลังงานส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถร่วมโครงการตามที่กำหนดได้	
158	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ 5 ส	130,000.00	130,000.00	0.00	15,112.00	114,888.00	17/11/2568	21/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4	-	-
159	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	3,000,000.00	2,843,400.00	0.00	0.00	2,843,400.00	-	-	0	กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		-
		รวม	361,819,930.00	317,048,530.00	49,300,000.00	61,805,506.44	205,943,023.56						

รายงาน

ผลการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เล่มที่ 16 (1) หน้า 334)

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ. 10074 แยก ทช.สาย 4026 – บ้านประทัดบุ ตำบลท่าสว่าง,นาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	9,990,000.00	9,990,000.00	8,830,000.00	0.00	1,160,000.00	28/04/2569	27/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง : สร.ถ. 10004 บ้านหนองตาด- บ้านหนองแวง-บ้านโสมน ตำบลเมืองแก,บัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	9,990,000.00	9,990,000.00	9,030,000.00	0.00	960,000.00	28/04/2569	27/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง : สร.ถ. 10092 บ้านหนองตบ - บ้านนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	6,190,000.00	6,190,000.00	5,500,000.00	0.00	690,000.00	28/04/2569	27/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง : สร.ถ. 10047 บ้านตะตึงไถง – บ้านเกรียด ตำบลนอกเมือง,เทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	6,800,000.00	6,800,000.00	6,107,800.00	0.00	692,200.00	28/04/2569	27/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง : สร.ถ. 10132 บ้านละเอาะ - บ้านโคกยาว ตำบลจีกแดก, โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	9,999,000.00	9,999,000.00	8,919,000.00	0.00	1,080,000.00	28/04/2569	27/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง : สร.ถ. 10028 บ้านยางซุม - บ้านดู่นาหนองไผ่ ตำบลศรีณรงค์,นาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	9,900,000.00	9,900,000.00	9,150,000.00	0.00	750,000.00	28/04/2569	27/07/2569	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม			52,869,000.00	52,869,000.00	47,536,800.00	0.00	5,332,200.00						

ข้อมูล 30 กันยายน 2569

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ www.surinpao.go.th E-mail : Plan.Surin656@gmail.com 04 4511 656